

河北传媒学院文件

院教〔2020〕2号

河北传媒学院 转型发展试点验收评估工作推进方案

最近，校长办公会议专门研究了转型发展试点验收评估工作。转型与质量建设办公室檀梅婷主任向学校领导汇报了前期工作进展和下一步的工作安排。转型发展试点即将到期，验收评估已进入倒计时。疫情阻断返校，但评估准备不能拖、不能等。在疫情结束之前，要创新工作思路和工作方式，用线上线下相结合的办法，加大工作力度，加快工作进度，力争6月底之前做好迎接验收评估的各项准备工作。

一、自评报告与校长汇报材料

自评报告是对学校推进转型发展试点工作的全面总结，也是评估专家考察学校转型发展试点情况的主要材料，必须对照相关文件进行深入剖析、系统提炼、高度概括和全面总结。要在几易其稿基础上，组织有关人员进行系统审改，同时起草校长汇报材料，争取5月底、6月初完成自评报告修订稿与校长汇报材料初稿，提交学校领导审定。

二、评估支撑材料

要按照“河北省本科高校转型发展中期评估指标体系(试行)”要求规范支撑材料目录，逐项梳理和完善各项指标的支撑材料。各有关部门要按照转型与质量建设办公室要求及时提交相关材料，其中，电子版材料主要通过在线方式搜集和整理，纸质文档及其他实物材料，转型与质量建设办公室将安排专门人员和时间在办公室接受移交，确保在6月20日之前完成各项支撑材料准备。

三、“12341”材料

在已完成2篇转型文章(科研处)发表的基础上，加大“1部视频短片”(宣传部)、1本“转型发展纪实”(产教中心)和“3—4个优秀案例”(各二级学院)的推进力度，要尽快拿出“短片”脚本和“纪实”提纲提交学校领导线上审定，并在通过审定后尽快投入编辑制作。同时，在各二级学院推送的案例材料中，优选出3~4个校级优秀案例，全部“12341”要在6月底之前完成。

四、转型资金项目

要按照教育厅《关于对2015年以来省财政转型发展补助资金管理使用和绩效情况开展“回头看”的通知》及《河北省本科高校转型发展专项资金管理办法》要求，进一步修订完善检查验收方案和评估指标体系，组织相关学院、处室认真准备项目总结报告、项目建设运行材料，并落实好2020年经费的使用安排。5月20日左右学校通过线上线下相结合的办法开展内部检查验收，6月15日之前完成问题整改和所有“回头看”材料准备。

五、专业与专业群评估

按照转型发展要求和相关评估指标体系，对所有本科专业与专业群，特别是3个试点学院、8个试点专业进行内部检查评估。各二级学院要在4月30日之前完成各专业及牵头专业群的内部自查，并将自查报告电子版在线报送转型与质量建设办公室，相关佐证材料留存备查。5月份组织专家线上审阅各专业自查报告，并调阅或现场查看各专业的佐证材料，综合打分排队，对优胜者进行表彰奖励。

六、学院总结汇报

按照审核评估、转型发展、学校总体定位与人才培养目标及3月20日专题会议要求进一步修订完善各二级学院的总结汇报材料。在各二级学院修改完善的基础上，转型与质量建设办公室组织人员对各学院的总结汇报材料进行汇总审核，分类整理各种重要数据、突出亮点、典型经验及需要进一步改进的建议。

七、质量建设工程项目

继续推进建设工程，对 2019 年底应完成的项目进行审核验收，筛选优秀项目进行表彰奖励；对 2020 年上半年应完成的项目进行督促检查，加快进度，确保质量；根据评估需要适时推出第三批质量建设工程项目。

八、线上教学质量保障

对疫情期间全面铺开的线上教学质量保障进行专题调研，研制线上教学质量标准和评价指标体系，为保障线上教学质量提供可行方案，包括线上教学质量标准（教务处）、线上教学督导体系（督导办）、线上教学技术保障（实验管理中心和网络管理中心）、学生学习质量保障（学生处）、教学质量总体评价（转型与质量建设办公室）。各部门要分工负责、通力协作，在 5 月 10 日之前拿出相关工作方案，由转型与质量建设办公室汇总实施。

九、“十大工程”总结核查

“十大工程”是学校转型发展试点任务书明确的十个重点项目。各牵头部门要认真总结所承担工程项目的工作实施、项目进展、已有成效及存在问题和下一步改进思路，并于 5 月底之前将总结材料在线报送转型与质量建设办公室。6 月初学校组织专家线上审核，提出改进完善意见，推动整改建设。

十、转型试点评估预案

制定迎接教育厅专家组来校实地检查的工作预案，包括拟定专家考察路线、安排工作人员解说、组织专家访谈演练、在适当时候聘请校外专家来校指导或进行预评估，并根据校外专家意见进行整改完善。暑假前，全部完成转型试点验收评估的各项准备工作，保证能够随时接待专家组进校开展实地检查。

河北传媒学院

二〇二〇年四月二十七日